

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sejny
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671142
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jerzego Grodzińskiego, 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sejny
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-500
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 87 5173760
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gmina.sejny.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gmina.sejny.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-abae7b3e-bec7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00346244
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2023-08-09

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00067059/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach” zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą I oraz II etap inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - zgodnie z SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-07-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-10-17

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbín” s.c. Janusz Ułanowicz

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Sławomir Świerzbín Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbín”

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 790003860

**4.3.3.) Ulica:** Żabia 14

**4.3.4.) Miejscowość:** Przerośl

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 16-427

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 10385000 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00122635/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-07-25

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Zmiany umowy są spowodowane wzrostem cen materiałów budowlanych przez konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz ograniczeniami w stosunkach handlowych z Republiką Białorusi.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmianą w umowie jest wydłużony termin realizacji inwestycji do 15.11.2023 r. oraz wzrost wynagrodzenia Wykonawcy o waloryzację.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 1912761,07

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie