

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„REWITALIZACJA BOISKA POŁĄCZONA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI BERŻNIKI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sejny
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671142
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Jerzego Grodzińskiego, 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Sejny
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 16-500
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 87 517 37 74
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.sejny.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.gmina.sejny.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-612729f0-13dd-11ed-b950-8227d40187e8
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288529
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292210/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„REWITALIZACJA BOISKA POŁĄCZONA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI BERŻNIKI”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
Budowę boiska wielofunkcyjnego i urządzenie terenu przy boisku polegająca na:

1. Rewitalizacji boiska
 - 1.1. Boisko do piłki nożnej
 - 1.2. Boisko do piłki siatkowej
 - 1.3. Parking
 - 1.4. Tor do zawodów strażackich
2. Teren przyległy do boiska

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-10-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sobibar Bartosz Sobieraj

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471451456

4.3.3.) Ulica: Ar. Krajowej 3/13

4.3.4.) Miejscowość: Olecko

4.3.5.) Kod pocztowy: 19-400

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275250 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00389956/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-06-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiany umowy są spowodowane niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi panującymi na terenie budowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmianą w umowie jest wydłużony okres prowadzenia prac budowlanych z 9 miesięcy od dnia podpisania umowy do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie