

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sejny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671142

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jerzego Grodzińskiego, 1

1.4.2.) Miejscowość: Sejny

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 87 5173760

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.sejny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.gmina.sejny.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abae7b3e-bec7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00046866

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-18

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00067059/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w

Poćkunach” zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą I oraz II etap inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej - zgodnie z SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbín” s.c. Janusz Ułanowicz

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sławomir Świerzbín Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbín”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 790003860

4.3.3.) Ulica: Żabia 14

4.3.4.) Miejscowość: Przerośl

4.3.5.) Kod pocztowy: 16-427

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 10385000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00122635/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany umowy były spowodowane koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe o dokonanie wymiany gruntu pod ławami fundamentowymi realizowanego budynku oraz przełożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5.4.6.) Wartość zmiany: 10434289,43

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany umowy były spowodowane konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz ograniczeniami w stosunkach handlowych z Republiką Białorusi, co spowodowało brak materiałów budowlanych w hurtowniach.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianą w umowie jest wydłużony termin realizacji inwestycji do dnia 20.08.2023 r. Wartość umowy oraz zakres pozostają bez zmian.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany umowy spowodowane są wzrostem cen materiałów budowlanych przez konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz ograniczeniami w stosunkach handlowych z Republiką Białorusi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianą w umowie jest wydłużony termin realizacji inwestycji do 15.11.2023 r. oraz wzrost wynagrodzenia o waloryzację.

5.4.6.) Wartość zmiany: 12347050,50

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany umowy były spowodowane koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianą w umowie jest wydłużony okres prowadzenia prac budowlanych stanowiących przedmiot umowy do dnia 15.12.2023 r. Zakres umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 12338291,50 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy